Processos de Software

O quadro na prática, XP com evidência e a retrospectiva

DIM0510 — Turma 01 · Sprint 1 · parte 2 (vídeo)

Prof. Fernando · UFRN · 2026.2

Errata e novas datas

Onde	O que muda
Cronograma e slides 05	Entrega da Sprint 1 adiada para **16/10 (sexta), 23:59**
Cronograma	A aula de 23/09 foi cancelada; em 28 e 30/09, no lugar das apresentações, houve uma *daily meeting* online com cada grupo. O semestre passa a ter **só mais uma sprint**, a de novembro: ver `docs/CRONOGRAMA.md`

Onde paramos

```
14/09 (em sala)   Lean: valor e desperdício · Kanban: fluxo, WIP, Lei de Little
21/09 (vídeo)     Métricas de fluxo · gestão visual · retrospectivas
```

Bloco	O que vemos
O quadro	Colunas, políticas, limites de WIP, datas e o cartão ligado ao PR
Prática XP	Mineração de dados do repositório
Medir pelo repositório	uso do `git` e `gh`
Retrospectiva	MUSI: fatos, 5 Porquês, ações — e as ações dez dias depois

Entrega de 16/10 (Sprint 1)

Critério	Peso	Onde o avaliador olha
Incremento funcional	30%	integrado na branch principal, instruções no `README.md`
Kanban em uso real	25%	o quadro: limites, políticas, histórico, cartões ligados a PRs
Prática XP evidenciada	20%	o histórico: commits, PRs, revisões, CI
Retrospectiva	25%	`docs/retrospectiva-01.md`

> Os quatro critérios são verificados **no repositório e no quadro**: vale o que está registrado lá.

O quadro

Tornar o trabalho visível, com WIP

Colunas e políticas

```
Backlog | Sprint Backlog | Em progresso (2) | Em revisão (2) | Pronto
```

Política de coluna, escrita na descrição de cada uma:

```
Em progresso → Em revisão
  PR aberto · CI verde · a descrição diz como testar

Em revisão → Pronto
  aprovado por outro integrante · integrado · cartão ligado ao PR
```

📖 **Ref.** `leituras/processos-s1.md`, capítulos 5 e 10

Limite de WIP e datas no GitHub Projects

Limite por coluna

- Menu da coluna → limite de itens
- O GitHub mostra p. ex. `2/2` no topo e **destaca** quando estoura
- Coluna cheia → ajudar a terminar antes de puxar novas tarefas

Datas para as métricas

- Campos de data **Início** e **Fim**, preenchidos ao mover o cartão
- Ou as datas do PR: aberto ≈ início, integrado ≈ fim
- Cartão ligado ao PR: `Closes #12` na descrição do PR
- Automação do projeto: PR integrado → cartão em **Pronto**

📖 **Ref.** GitHub — board layout · date fields · automações

Prática XP

A evidência que o repositório guarda

Uma prática, com rastro verificável

Prática	O rastro	Como conferir
Programação em par	`Co-authored-by:` no commit	`git log --format='%h %s %(trailers:key=Co-authored-by)'`
TDD	o commit do teste **antes** do da implementação	a lista de commits do PR
Refatoração	PR só de refatoração, testes verdes antes e depois	o PR e o CI
Integração contínua	branches curtas, CI em todo PR	`gh pr list --state merged`
Revisão de código	PR aprovado por outro integrante, com comentário de fato	a aba *Files changed*

> `Co-authored-by: Nome <email>` vai no **fim** da mensagem, depois de uma linha em branco. Escolham uma prática e pratiquem **ao longo** da sprint, não na véspera.

📖 **Ref.** GitHub — commit com vários autores

Medir pelo repositório

Quando o quadro não registra

O `gh` devolve o fluxo em JSON

```
# cycle time observado: da abertura à integração de cada PR
gh pr list --state merged --json number,createdAt,mergedAt \
  --jq '.[] | "#\(.number): \(((.mergedAt|fromdate) - (.createdAt|fromdate)) / 60 | floor) min"'

# revisões por PR
gh pr list --state merged --json number,reviews --jq '.[] | "#\(.number): \(.reviews | length) revisões"'

# CI: falhas e tempo de retorno
gh run list --json conclusion,createdAt,updatedAt
```

No MUSI, hoje:

```
#5: 36 min        #5: 0 revisões
#1: 48 min        #1: 0 revisões
```

> Menos completo que o quadro — não vê a espera antes de alguém começar —, mas mostra a distância entre o processo **declarado** e o **praticado**.

📖 **Ref.** `leituras/processos-s1.md`, seção 7.6 · gh pr list

Retrospectiva

A do MUSI, com os dados reais do projeto

Os fatos

Fato	Número
Cartões no quadro, todos em `Todo`	3, sem mudança de status em 22 dias
Commits direto na `main`, sem PR	32 de 43 até 19/09 (74%)
O PR #1	integrado em 48 min, sem revisão registrada
Colunas e limites que o acordo declara	não existem no quadro

As causas: cinco porquês

1. Por que nenhum cartão se moveu? — o trabalho começou **no código**, não no cartão
2. Por que no código? — o quadro nasceu depois de 20 dos 43 commits
3. Por que tão tarde? — a urgência era ter o projeto de pé
4. Por que não entrou junto? — para quem tem o plano na cabeça, o quadro não devolvia informação
5. Por que o custo vinha antes? — **o fluxo real não passa pelo quadro** em momento nenhum

> **Causa raiz:** o quadro estava ao lado do trabalho, não no caminho dele. Não foi falta de disciplina — foi intencional para colocar a aplicação de pé, mas agora a ação principal é adotar um conjutno de práticas que coloquem o quadro como artefato principal para interação com o projeto.

As ações — e como estavam dez dias depois

#	Ação	Prazo	Em 29/09
A1	Colunas do acordo, políticas, WIP 2 e 2, cartão por item ligado ao PR	26/09	`não feita` — 3 cartões ainda em `Todo`
A2	Proteger a `main`: PR e CI verde para integrar	22/09	`em parte` — CI obrigatório, mas PR não exigido
A3	`./verificar.sh` num hook de `pre-push`	26/09	`não feita`

- Cada ação tem **responsável, prazo e como verificar** — foi isso que permitiu conferir em um minuto
- A próxima retrospectiva **começa por aqui**: por que A1 e A3 não saíram, e por que a A2 ficou pela metade?
- Uma ação com "como medir" pode ser conferida quantitativamente; uma intenção genérica ("melhorar a comunicação"), não

`docs/retrospectiva-01.md` de vocês

1. **Fatos**, com números: lead e cycle time, throughput, WIP estourado, cartões parados, PRs sem revisão
2. **Causas**: 5 Porquês nos problemas principais
3. **Ações**: no máximo três, com **responsável, prazo e como medir**
4. **Revisão do acordo de processo**: o que muda, e por quê

Entrega da Sprint 1 — 16/10, 23:59

Critério	Peso
Incremento funcional em `main`, executável pelo README	30%
Kanban em uso real: WIP configurado e respeitado, gargalos visíveis	25%
≥ 1 prática XP com evidência no repositório	20%
`docs/retrospectiva-01.md` com fatos, causas e ações com responsável e prazo	25%

Guia e tarefas: `docs/SPRINT-1.md` e `docs/SPRINT-1-TAREFAS.md`.

O que muda no semestre

	Antes	Agora
Entrega da Sprint 1	02/10	**16/10** (sexta), 23:59
Depois da Sprint 1	Sprint 2, Sprint 3 e bloco final	**só a Sprint 2**, que é a entrega final, em **30/11**
Prova escrita	21/10	**09/11** (segunda), em laboratório
Prova de reposição	30/11	**02/12** (quarta)
Fim de cada sprint	apresentação por coorte	***daily meeting*** online com cada grupo, como em 28 e 30/09
Unidades	três sprints e duas provas espalhadas	U1 = Sprint 0 (30%) + Sprint 1 (70%) · U2 = prova · U3 = Sprint 2

- Dentro de cada sprint, **nada muda**: entrega técnica 50%, atividade no repositório 30%, comunicação 20%
- A *daily meeting* entra onde antes entrava a apresentação; as de 28 e 30/09 valeram para a Sprint 1
- Vale a **maior nota** entre a prova e a reposição

> Tudo está em `docs/CRONOGRAMA.md`, `docs/AVALIACAO.md` e `docs/RUBRICAS.md`.

O calendário até dezembro

Semana	Segunda	Quarta
05 e 07/10	🟢 em sala: conteúdo da Sprint 1	🟢 em sala: conteúdo da Sprint 1
12 e 14/10	feriado	🔵 online: acompanhamento · 🚀 **sexta, 16/10: entrega da Sprint 1**
19 e 21/10	🟢 em sala: conteúdo da Sprint 2	🟢 em sala: conteúdo da Sprint 2
26 e 28/10	🔵 online: acompanhamento	feriado
02 e 04/11	feriado	🔵 online: revisão para a prova
09 e 11/11	🟢 em sala: **prova escrita**	🔵 online: acompanhamento
16 e 18/11	🔵 online: acompanhamento	🟢 em sala: oficina de projeto
23 e 25/11	🔵 online: *daily meetings*	🔵 online: *daily meetings*
30/11 e 02/12	a definir · 🚀 **entrega final**	🟢 em sala: **prova de reposição**

A Sprint 2, a última

Critério	Peso
Pipeline de CI com gate e containerização	25%
Métricas DORA: ≥ 3, com método de coleta reprodutível	20%
Mapeamento de fluxo de valor, com tempos medidos e 1 gargalo com dado	25%
MVP finalizado, com instruções para rodar incluídas no README	15%
Retrospectiva final: as ações da retrospectiva 01 verificadas	15%

> O que vocês entregarem em 30/11 é o produto final. A prova de 09/11 cobre as Sprints 0, 1 e 2.

Onde estudar depois

Fonte	Foco
`leituras/processos-s1.md`, cap. 10	GitHub Projects: quadro, limites, datas, evidência de XP
`leituras/processos-s1.md`, 7.6 e 9.5	Medir pelo repositório · a retrospectiva do MUSI
`github.com/fmarquesfilho/musi`, `processo/`	Acordo, métricas e retrospectiva de um projeto real
`docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects`	GitHub Projects